Prosjektledelse i Synnøve Finden by Sandnes, Silje Klev & Skogstad, Lise

















Eksamenskode og navn: 















Denne oppgaven er gjennomført som en del av studiet ved Handelshøyskolen BI. Dette innebærer 
ikke at Handelshøyskolen BI går god for de metoder som er anvendt, de resultater som er 
fremkommet, eller de konklusjoner som er trukket.




1 INNLEDNING ....................................................................................................................... 1 
1.1 TEMA OG PROBLEMSTILLING ............................................................................................... 1 
1.2 BEGRUNNELSE FOR VALG AV PROBLEMSTILLING ................................................................ 2 
1.3 OPPGAVENS FORMÅL ........................................................................................................... 3 
1.4 BESKRIVELSE AV BEDRIFTEN ............................................................................................... 3 
1.5 OM PROSJEKTET .................................................................................................................. 3 
2 METODE ............................................................................................................................... 5 
2.1 INNHENTING OG BEARBEIDING AV INFORMASJON ................................................................ 5 
2.2 VALG AV METODE ............................................................................................................... 5 
2.2.1 Primærdata ............................................................................................................... 6 
2.2.2 Sekundærdata ............................................................................................................ 7 
2.3 KILDEKRITIKK ..................................................................................................................... 8 
3 PROSJEKTLEDERS OPPGAVER ..................................................................................... 9 
4 SE OPPOVER...................................................................................................................... 10 
4.1 TEORI ................................................................................................................................ 10 
4.2 FUNN ................................................................................................................................. 11 
4.3 DELKONKLUSJON .............................................................................................................. 12 
5 SE UTOVER ........................................................................................................................ 14 
5.1 TEORI ................................................................................................................................ 14 
5.2 FUNN ................................................................................................................................. 16 
5.2.1 Trinn 1 ..................................................................................................................... 16 
5.2.2 Trinn 2 ..................................................................................................................... 17 
5.2.3 Trinn 3 ..................................................................................................................... 17 
5.2.4 Trinn 4 ..................................................................................................................... 17 
5.2.5 Trinn 5 ..................................................................................................................... 18 
5.3 DELKONKLUSJON .............................................................................................................. 18 
6 SE BAKOVER ..................................................................................................................... 19 
6.1 TEORI ................................................................................................................................ 19 
6.2 FUNN ................................................................................................................................. 21 
6.3 DELKONKLUSJON .............................................................................................................. 22 
7 SE FREMOVER .................................................................................................................. 23 
7.1 TEORI ................................................................................................................................ 23 
7.2 FUNN ................................................................................................................................. 24 
Bacheloroppgave i BTH 25321  06.06.2013 
Side ii 
7.3 DELKONKLUSJON .............................................................................................................. 25 
8 SE INNOVER ...................................................................................................................... 26 
8.1 TEORI ................................................................................................................................ 26 
8.2 FUNN ................................................................................................................................. 28 
8.3 DELKONKLUSJON .............................................................................................................. 29 
9 SE NEDOVER ..................................................................................................................... 30 
9.1 TEORI ................................................................................................................................ 30 
9.2 FUNN ................................................................................................................................. 33 
9.3 DELKONKLUSJON .............................................................................................................. 34 
10 HOVEDKONKLUSJON .................................................................................................... 36 
11 LITTERATURLISTE ......................................................................................................... 39 
12 VEDLEGG ........................................................................................................................... 41 










Synnøve Finden er en norsk næringsmiddelprodusent som har meieri i Alvdal og i 
Namsos. De har som visjon at Synnøve Findens produkter skal gi matglede. 
I denne bacheloroppgaven valgte vi å ta for oss et prosjekt som allerede er 
gjennomført av bedriften. Dette prosjektet handler om systemutvikling. En 
mozzarellaproduksjonslinje skulle fornyes med ny maskin for å kunne øke og 
effektivisere produksjonen av mozzarella ved meieriet i Namsos.  
 
Vi valgte å fordype oss innenfor temaet ledelse, noe som vi mener er et spennende 
tema og relevant for fremtiden. Vi tok utgangspunkt i modellen ”prosjektleders 
kompass” for å analysere prosjektleders arbeid med prosjektet. Deretter kom vi 
fram til følgende avgrenset problemstilling: Hvordan ledet Synnøve Finden 
prosjektet «mozzarella» i forhold til Briner/Hastings/Geddes’ kompass? 
 
Ut i fra teori vi fant om prosjektleders kompass har vi forsøkt å avdekke hvor godt 
prosjektet ble ledet innenfor hver retning i kompasset. Prosjektet var et stort og 
unikt prosjekt for bedriften. Evalueringene som vi har skrevet er gjort på bakgrunn 
av data som vi samlet inn gjennom kvalitative dybdeintervjuer av prosjektleder, 
sponsor og en prosjektmedarbeider. 
  
Vi konkluderer med at prosjektleder har gjennomført en god jobb med å lede 
prosjektet, som ble gjennomført innenfor tidsfristen og kostnadsrammene som ble 
satt. Vi avdekket noen punkter prosjektleder kan med fordel ha hatt et større fokus 
på.  
 
Intervjuobjektene hadde ikke hørt om ”prosjektleders kompass”, men mye av 
teorien er likevel fulgt. Målene satt av prosjektgruppa er nådd grunnet godt arbeid 
av prosjektleder og prosjektgruppe. Alle involverte ved Synnøve Finden har 
tidligere erfaringer fra prosjekt og samarbeid, noe som har bidratt til et godt 
gjennomført prosjekt som ansees som en suksess både av prosjektgruppa, 








Interessen for prosjekter er voksende, og mange ser muligheten til å bruke denne 
arbeidsmetoden for å gjennomføre ulike arbeidsoppgaver. Rolstadås (2001) 
definerer et prosjekt slik: «Et tiltak som har karakter av et engangsforetagende 
med et gitt mål og avgrenset omfang, og som gjennomføres innenfor tids- og 
kostnadsramme».  
Prosjektledelse kan beskrives som å lede en prosess fra målformulering til ferdig 
prosjekt. Briner, Hastings, Geddes (2012) har karakterisert prosjektleders rolle 
slik: 
En prosjektleder er: 
- Ansvarlig for at prosjektets mål blir nådd. 
- En person som er godt synlig, han kan ikke gjemme seg bort. 
- Bare delegert begrenset myndighet. Vanligvis er det nødvendig å 
forhandle om ressurser av mennesker i og utenfor organisasjonen. 
- Tvunget til å arbeide på tvers av organisasjonens gamle vaner og vanlige 
grenser. 
- Ofte i gang med arbeid som er nytt for virksomheten, for eksempel ny 
teknologi eller nye markeder. 
 
1.1 Tema og problemstilling 
I denne bacheloroppgaven har vi valgt å fokusere på ledelse. Ut i fra dette temaet 
har vi valgt ei problemstilling som vi ønsker å forske på. Denne problemstillingen 
skal fungere som en rød tråd gjennom hele oppgaven, og fører oss til en avgrenset 
problemstilling. 
Andersen og Schwencke (2002, 29) bruker ”traktmetoden” for å komme fram til en 
problemstilling. Metoden går ut på å starte med et stort tema, deretter trekker man ut 
den problemstillingen man ønsker å arbeide videre med, og til slutt avgrenser man 




















1.2 Begrunnelse for valg av problemstilling 
Ledelse er noe man alltid blir eksponert for på en arbeidsplass. Enten man er leder 
selv, eller så har man en leder over seg. Ledelse er et tema som bachelorgruppa er 
interessert i fordi medlemmene i gruppa ser for en mulig karriere innenfor ledelse 
i fremtiden. Dette temaet har også blitt gjennomgått i undervisningen i faget 
prosjektledelse. Ut i fra dette temaet valgte vi problemstillingen «Hvordan ledet 
Synnøve Finden prosjektet ‘mozzarella’ i forhold til Briner/Hastings/Geddes’ 
kompass?». Ledelse er et stort tema, så vi har begrenset det med en avgrenset 
problemstilling. Modellen under viser hvordan Briner, Hastings, Geddes (2012) 





Problemstilling: hvordan ledet Synnøve 
prosjektet «mozzarella»? 
Avgrenset problemstilling: 
Hvordan ledet Synnøve Finden prosjektet 
«mozzarella» i forhold til B/H/Gs 
kompass? 
 
            
 
B/H/Gs kompass? 
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1.3 Oppgavens formål 
Vårt formål med denne oppgaven er å utvide vår kompetanse innenfor ledelse av 
prosjekter. Vi mener også å kunne få god bruk for denne kunnskapen senere i livet 
fordi prosjekter blir stadig mer populært.  
Vi ønsker også å finne ut om hvor godt Synnøve Finden har ledet 
mozzarellaprosjektet i forhold til prosjektlederens kompass. I tillegg vil vi trekke 
en konklusjon på måten prosjektet ble ledet på, og resultatet som prosjektet 
skapte. Forhåpentligvis kan Synnøve Finden bruke de resultatene vi kommer fram 
til i prosjekter de skal utføre i fremtiden.  
 
1.4 Beskrivelse av bedriften 
Synnøve Finden er en norsk produsent av meieriprodukter med en omsetning på 
957 millioner kroner i 2010. På meieriene i Namsos og i Alvdal blir det produsert 
gulost, brunost, mozzarella, krydderost, kryddersmør og prim. Til sammen er det 
253 ansatte i bedriften. 
Synnøve Finden har 6 hovedstrategier: 
1. Etablere flere produktgrupper. 
2. Styrke merkevarebygging. 
3. Økt produktutviklingsfokus. 
4. Økt produktivitet og bedre innkjøp. 
5. Økt organisk vekst gjennom en sterk salgsorganisasjon. 
6. Forbedre kvalitet i alle ledd. 
(Meierisjef 2013) 
 
Ut i fra disse strategiene arbeider Synnøve Finden med flere prosjekter. Vi synes 
dette er en spennende organisasjon, og har derfor valgt ett av Synnøves prosjekter 
som allerede er utført. 
 
1.5 Om prosjektet 
Ved meieriet i Namsos blir det produsert mozzarella. Mozzarella er en type ost 
som blir mest brukt på pizza grunnet sin trådtrekkende evne og glinsende 
utseende. Denne osten er svært populær blant pizzarestauranter, og Synnøve 
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Finden har allerede skaffet seg en omfattende kontrakt med blant annet Dolly 
Dimples.  
 
På grunn av økende etterspørsel ble det for liten produksjonskapasitet med den 
gamle maskinen. Derfor måtte Synnøve Finden vurdere å investere i nytt utstyr. 
Maskinen var også veldig slitt, og hvis de skulle fortsette å produsere med dette 
utstyret måtte de ha en produksjonsstans for å kunne sende det inn til reparasjon. I 
tillegg hadde de også funnet aluminiums-klipps i osten flere ganger, som de var 
avhengig av å bruke for å lage «mozzarellapølsene». Dette førte til skader på 
utstyret de brukte i Alvdal for å rive opp osten til rivost. 
 
Anskaffelse av det nye produksjonsutstyret ga muligheter til økt produksjon og 
redusert bemanning. De kunne produsere 1200 kg per time i stedet for 500 kg per 
time som de hadde kapasitet til å produsere tidligere. Bemanningen kunne de 
redusere med 1,5 – 2 årsverk med samme produksjonsvolum som i 2011.  
(Prosjektleder 2013) 
 
Mikkelsen og Riis (1996) har delt inn prosjekter i syv forskjellige typer. Vårt 
prosjekt er et typisk systemutviklingsprosjekt, hvor det skapes et nytt teknisk 
system, som i dette tilfellet er mozzarellamaskinen.  
Samtidig kan det også defineres som et PSO-prosjekt. Dette prosjektet er ikke 
bare et systemutviklingsprosjekt, man kan ikke bare fokusere på selve maskinen. 
Ansatte skal også læres opp til å betjene maskinen og bli motivert. Det skal også 
skje en utvikling i organisasjonen. Synnøve Finden vil med den nye 
mozzarellamaskinen kunne produsere mye mer, og skaffe flere 
leveransekontrakter. Det skal altså leveres resultater både på p-, s-, og o-delen 
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2 Metode 
2.1 Innhenting og bearbeiding av informasjon 
For å hente inn data til vår bacheloroppgave har vi brukt både primær- og 
sekundærdata. Hovedfokuset har vært prosjektleders kompass, dette for å kunne 
svare på problemstillingen vår. 
Primærkildene som vi har brukt er dybdeintervjuer med personer som deltok i 
prosjektet. I tillegg fikk vi en del prosjektdokumenter utdelt fra bedriften som vi 
har brukt i oppgaven. 
Sekundærkildene som vi benyttet er pensumlitteratur fra faget prosjektledelse. Vi 
har også benyttet andre bøker og artikler som er relevant for vår oppgave. Ebrary 
er blitt brukt aktivt og her har vi hentet flere bøker. Vi har vært kritisk til kildene 
underveis i datainnsamlingen, og mener vi har funnet data vi kan stole på.  
 
2.2 Valg av metode 
For å besvare problemstillingen som vi har valgt for vår bacheloroppgave er det 
viktig å vite hvilken litteratur og data man trenger, hvordan man skaffer dem og 
hvordan man skal analysere dem. Det er derfor viktig å vite hvilke 
undersøkelsesdesign som skal brukes. Man kan skille mellom tre ulike typer 
design: eksplorativt(utforskende), deskriptivt(beskrivende) og kausalt(årsak-
virkning).  
Vi valgte å benytte oss av et eksplorativt design fordi vi vet lite om 
problemområdet, og ved å utforske det vil det gi oss innsikt og forståelse. 
Eksplorativt design krever litteraturstudier og bruk av sekundærdata. Vi har søkt 
etter litteratur på ulike databaser på internett.  
Metoden har to hovedteknikker: fokusgrupper og dybdeintervju. Vi valgte å ta for 
oss dybdeintervju fordi vi har lite kunnskap om hvordan Synnøve Finden ledet 
prosjektet «mozzarella». 
(Gripsrud, Olsson og Slikoset 2010) 
 
Man bør helst benytte flere metoder for å sikre høy kvalitet på arbeidet med 
bacheloroppgaven. Men på grunn av begrenset tid og ressurser hadde vi ikke 
mulighet til dette. Men vi mener at vi likevel har kommet fram til en god 
konklusjon, på tross av dette. 
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Ved innsamling av primærdata benyttet vi oss av en kvalitativ metode. Dette går 
ut på å benytte kommunikasjon til å skaffe seg data. Disse dataene blir brukt til å 
analysere og forstå sammenhenger. Ved bruk av denne metoden kunne vi få frem 
nyanserte meninger og individuell informasjon. 
(Gripsrud, Olsson og Slikoset 2010) 
 
Datainnsamlingen ble basert på intervju med prosjektleder, sponsor og 
prosjektmedarbeider. Intervjuguiden som ble utarbeidet i forkant av intervjuene 
ligger som vedlegg i denne oppgaven. Den består av 4 sider, og er utarbeidet i 
samråd med vår veileder. Strukturen er hentet fra boken «prosjektarbeid – en 
veileder for studenter» som er skrevet av Eva Schwenke og Erling Andersen. 
 
2.2.1 Primærdata 
I januar i år tok vi kontakt med Synnøve Finden i Namsos for å høre om de hadde 
et prosjekt vi kunne skrive bacheloroppgave om. Vi hadde et møte med teknisk 
sjef i Synnøve Finden. Han hadde selv vært prosjektleder i et prosjekt som 
allerede er gjennomført, og ville gjerne gi oss informasjon om dette. På møtet ble 
vi enige om å skrive om mozzarellaprosjektet, og ble enige om en foreløpig 
framdriftsplan. 
På dybdeintervjuene ønsket vi å identifisere hvordan prosjektet ble ledet, om det 
var i samsvar med Bringer/Hastings/Geddes’ kompass og om noe kunne vært 
gjort annerledes. 
 
I oppstarten av mars utarbeidet vi en intervjuguide som vi skulle ta utgangspunkt i 
under selve intervjuene. Vi delte den opp i 6 kategorier, der hver kategori tilsvarte 
en retning i kompasset. For hver kategori stilte vi kritiske og åpne spørsmål. 
Intervjuguiden ble brukt som utgangspunkt for intervjuet, men vi hadde også 
fokus på oppfølgingsspørsmål underveis i intervjuet for å få den helhetlige 
meningen til intervjuobjektene. Vi valgte å intervjue prosjektleder, sponsor samt 
en prosjektmedarbeider. Dette gjorde vi for å prøve å belyse hvordan prosjektleder 
selv mener prosjektet ble ledet, og hvordan de andre syntes det ble ledet. Den ene 
personen som vi intervjuet måtte vi intervjue per mail da vi ikke hadde anledning 
til å reise ned til Alvdal. Men vi valgte likevel å ta med dette intervjuet da vi anser 
denne personen som svært viktig for prosjektet. 
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Fordelen med dybdeintervju er at man får intervjuobjektet for seg selv. 
Vedkommende blir ikke påvirket av andres meninger. Dessuten er det en god 
måte å unngå misforståelser på. Hvis noen spørsmål er uklare kan vi lett forklare 
hva vi mener. Det kan for eksempel være uklarheter med fagterminologi, som er 
viktig at blir forstått riktig. Det er større sjanse for at man får ærlige svar på et 
dybdeintervju enn ved et gruppeintervju. Metoden er også fleksibel. Det er lettere 
å oppsøke hver enkelt person hver for seg og avtale møter når det passer best for 
han/henne, enn å få til et tidspunkt som passer for flere. I tillegg er det lett å ha 
kontakt etter selve intervjuet, både på mail og på telefon. 
 
Det er også noen ulemper med dybdeintervju. For det første er det tidkrevende, og 
man får intervjuet bare få personer. Et spørsmål man kan stille seg er om de 
personene vi har intervjuet representerer situasjonen slik den egentlig er? Eller 
hadde vi fått andre svar hvis vi hadde intervjuet noen andre? De personene vi 
valgte ut mener vi var de beste å intervjue, i og med at de arbeidet mye med 
prosjektet. Det er også viktig at intervjuobjektet har tillit til den som intervjuer. 
Dette kan være avgjørende for om hvor åpent og ærlig vedkommende svarer. 
 
Ved intervju kan det oppstå reliabilitetsproblemer i forhold til hva intervjuobjektet 
svarer. Det vedkommende svarer trenger ikke å være i samsvar med det han 
faktisk mener. I intervjuet kan personen være subjektiv, og hans emosjonelle 
tilstand kan fargelegge svaret hans. Dette er noe vi ikke ønsker, vi ønsker så 
objektive svar som mulig. Intervju er derfor ikke den mest egnete måten å få de 
objektive svarene som vi ønsker å få. Men på grunn av dette har vi intervjuet flere 
personer slik at vi får flere sider av saken. De personene vi har intervjuet har ulikt 
eierskap til prosjektet. Svarene vi fikk har vi sammenlignet, og på grunn av dette 
har vi fått det mest mulig objektivt. 
 
2.2.2 Sekundærdata 
Sekundærdata er data som er samlet inn av andre for et annet formål. Det er en 
rask måte å innhente data på. (Gripsrud, Olsson og Silkoset 2010, 78) 
 
I vår oppgave har vi benyttet pensumlitteraturen vi hadde i faget prosjektledelse i 
høst, i tillegg har vi brukt noen andre bøker som vi kunne finne litteratur som var 
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relevant for vår problemstilling. Vi tok utgangspunkt i noen gamle 
bacheloroppgaver som er skrevet av BI-studenter og så på hvilken litteratur de 
hadde brukt. Litteraturen søkte vi opp på biblioteket ved BI Trondheim, samt på 
databasen Bibsys på internett.  
 
2.3 Kildekritikk 
Underveis i søkingen av sekundærdata forsøkte vi å ivareta validiteten og 
reliabiliteten i oppgaven. Vi har vært veldig kritisk til de dataene vi har funnet, og 
har søkt kun på seriøse kilder. Det var også viktig for oss at det vi fant var med på 
å bygge opp et svar på problemstillingen vår, slik at de vi ikke tok med noe som 
var irrelevant for oppgaven. Vi har valgt å bruke flere kilder slik at vi vet at det vi 
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3 Prosjektleders oppgaver 
 
«Den viktigste personen i et prosjekt er prosjektlederen.» (Karlsen og Gottschalk 
2011, 101) 
 
Prosjektlederen sørger for rett leveranse, til rett tid og rett budsjett, og med avtalt 
kvalitet. Han skal være beslutningstaker, være den som skaffer ressurser, den som 
motiverer medarbeiderne, og så videre. Planlegging, budsjettering, organisering 
av teamarbeid, oppfølging av prosjektet, iverksetting av endringer og 
kommunikasjon med interessentene er eksempler på oppgaver som en 
prosjektleder har. En prosjektleder må alltid ha full oversikt over de harde tall, 
både når det gjelder budsjett og måloppnåelse. Anniken Hallan, som er 
seniorprosjektleder i PR-operatørene mener at en god prosjektleder er alfa omega 
for god prosjektgjennomføring. Hun har også uttalt at en prosjektleder med fordel 
bør være god med «pisk og gulrot». Med dette mener hun at prosjektlederen skal 
være fleksibel, å være en «ja-person». Samtidig skal man levere produktet 
innenfor gitte rammer, og da kan man få bruk for «pisk». Man må sammen finne 
de beste ideene, og samtidig utelukke de som i seg selv er gode, men som ikke går 
overens med budsjettet eller målsettingen. I tillegg må man ha evnen til å 
balansere detaljene opp mot helheten. Blir man for detaljert, risikerer man å grave 
seg for langt ned og man når ikke målet i tide. Man må se helheten, og prioritere 
riktig hele veien. (PR-operatørene) 
 
Som prosjektleder må man i tillegg til å ha formalkompetansen også ha 
lederevner, og ikke være redd for å ta styringen. Samtidig må man ha det 
menneskelige aspektet: man må skjønne at folk er forskjellige. Det som motiverer 
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4 Se oppover 
4.1 Teori 
Alle prosjekter trenger en sponsor, men det er ikke alle prosjekter som trenger en 
formell sponsor. Organisasjonen må selv ta en avgjørelse på om prosjektet ønsker 
en formell sponsor eller ikke. Ofte vil det være fornuftig å tilegne en formell 
sponsor om man er i tvil, da er det ofte behov for det.  
(Bucero, Englund 2006, 30) 
 
Å se oppover handler om å håndtere sponsoren. Sponsoren er en person som har 
stor interesse for prosjektet. Han ønsker seg positive resultater av det, men han er 
ikke ansvarlig for utførelsen. Det er det prosjektlederen som har ansvar for.  
Poenget med et prosjekt er at det skal skapet grunnlaget for en endring i 
organisasjonen. For å muliggjøre en vellykket endringsprosess er det nødvendig 
med betydelig engasjement fra eierens side. Hvis prosjektlederen ikke har 
sponsorens støtte vil han heller ikke få de ressursene som er nødvendige for å sette 
i gang og fullføre prosjektet. 
(Andersen, Grude og Haug 2011, 58) 
 
På grunn av at det er sponsoren som sikrer ressursene til prosjektet, er det 
avgjørende for prosjektleder å ha et nært og godt forhold til han. Forholdet bør 
være preget av gjensidig respekt og tillit. Tidlig i prosjektet bør de ha møter for å 
danne grunnlaget for samarbeidet som skal vare gjennom hele prosjektet. Hvis de 
får en god start, er det stor sannsynlighet for at samarbeidet vil fungere bra. 
Kommer de på kant med hverandre, er dette vanskelig å rette opp igjen. Under 
disse møtene bør det fokuseres på prosjektlederens og sponsorens syn på: 
- Prosjekttype og dets risiko. 
- Styring av prosjektet. 
- Prioriteringer og konflikter i forbindelse med det. 
- Hva som ønskes av hverandre, som informasjon, støtte og tidlige 
varselsignaler. 
- Hvem som skal gjøre hva i prosjektet. 
  
Disse møtene er et veldig viktig skritt. Gjennom felles forståelse er det her et godt 
samarbeid starter. 
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Det er også viktig at prosjektleder rapporterer til sponsoren så fort prosjektet er i 
gang. Sponsoren må få vite om både gode og dårlige nyheter så fort som mulig. 
Man bør unngå ubehagelige overraskelser, selv når det er dårlige nyheter som er 
tunge å fortelle om. 
( Briner, Hastings og Geddes 2012, 84-89)  
Å kommunisere resultater er nesten like viktig som å oppnå resultater (Bucero, 
Englund 2006, 125). 
 
Det bør også informeres om de personlige prestasjonene til 
prosjektmedarbeiderne. Hvis noen utmerker seg spesielt positivt, er dette god 
informasjon for sponsor. Hvis det er noen som kunne trengt mer trening vil dette 
også være nyttig informasjon. Men her bør prosjektlederen være forsiktig. Hvis 
det blir kommunisert feil vil dette kunne gå utover prestasjonene til 
medarbeiderne da de kan miste tilliten til prosjektlederen. 
(Kerzner 2005, 234) 
 
4.2 Funn 
I mozzarellaprosjektet til Synnøve Finden ble det brukt en formell sponsor som 
skulle sikre prosjektet de nødvendige ressursene. Sponsoren jobber på meieriet i 
Alvdal, og er i tillegg direktør i organisasjonen. Prosjektlederen og sponsoren har 
i mange år jobbet tett sammen, så de kjenner hverandre godt. Det er ikke bare i 
dette prosjektet de har hatt disse rollene. Av den grunn vet de hvor de har 
hverandre, og hvordan de skal forholde seg til hverandre. Dette kan være en 
fordel, da de stoler på hverandre og vet at det som blir lovet blir overholdt. Man 
skulle kanskje tro at det ble en del utfordringer knyttet til at prosjektleder sitter i 
Namsos, mens sponsor befinner seg i Alvdal. Men dette klarte de å løse bra med 
at prosjektleder reiste ned til Alvdal, i tillegg til at de hadde en del møter over 
videooverføring.  
 
Siden sponsor og prosjektleder har jobbet tett sammen i så mange år er det ikke 
nødvendig med så mange møter som hvis de ikke hadde kjent hverandre. 
Forholdet dem i mellom er allerede etablert, så de trenger ikke bruke tid på å bli 
kjent med hverandre for å finne ut hva de forventer av hverandre. Dette bekreftes i 
boka «prosjektledelse» av Briner, Hastings og Geddes. Sponsor og prosjektleder 
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forteller begge at de har jobbet sammen i mange prosjekter tidligere som har vært 
suksesser, noe som tyder på at de jobber godt sammen.  
 
Selv om de ikke har møttes mer enn omtrent en gang i måneden holdt de kontakt 
over mail og telefon. Dette skjedde ofte slik at sponsoren hele tiden var oppdatert 
på hva som skjedde, og om de lå i rute i forhold til tidsplan og budsjettrammer. På 
de møtene som ble holdt rapporterte prosjektleder til sponsor om hvordan de lå an, 
og om eventuelle avvik i forhold til budsjett eller tidsplan hadde oppstått. På de 
små avvikene som oppsto underveis utarbeidet prosjektleder korrigerende tiltak i 
samråd med sponsor. (prosjektleder 2013) 
 
Det hadde lenge vært behov for oppgradering på utstyret de hadde for å lage 
mozzarella. Enten måtte de investere i nytt, eller så måtte de reparere den allerede 
eksisterende maskinen. Begge alternative ville medføre store kostnader, og stopp i 
produksjonen en god stund. Prosjektgruppen hadde flere møter for å diskutere 
dette, og det ble til slutt bestemt at de skulle investere i nytt utstyr. Sponsor 
tildelte prosjektet 5 000 000 kroner for gjennomføring av prosjektet. Dette ble 
besluttet på ledermøtet med Scandza i februar 2012. Etter dette ledermøtet ble 
prosjektet igangsatt, og mozzarellamaskinen skulle være ferdig montert inne i 
produksjonslokalet på meieriet i Namsos i uke 33 samme året. (Sponsor 2013) 
 
Både sponsoren og prosjektlederen er svært godt fornøyd med utførelsen av dette 
prosjektet. De klarte å holde seg innenfor budsjettrammene, og tidsplanen ble også 
overholdt. Siden dette er et stort prosjekt for organisasjonen opplever de at dette 
er et godt gjennomført prosjekt. (Prosjektleder 2013) 
 
4.3 Delkonklusjon 
Ved at de har valgt å ha en sponsor med i dette prosjektet gjør at de har en person 
som kan hjelpe prosjektgruppen med å sikre nødvendige ressurser. Siden 
sponsoren jobber i samme organisasjon som prosjektlederen, og har jobbet tett 
sammen med han gjennom flere suksessfulle prosjekter, hadde de god kjennskap 
til hverandre noe som ble utnyttet godt i dette prosjektet. 
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Det har kontinuerlig gjennom hele prosjektarbeidet blitt kommunisert med 
sponsoren. Både gode og dårlige nyheter har kommet fram på møtene 
prosjektlederen hadde med sponsor. Og avvikene som oppsto underveis ble rettet 
opp med korrigerende tiltak. Det var ikke store avvik som oppsto, så 
prosjektplanen som ble utarbeidet var veldig godt planlagt.  
 
Vi konkluderer med at i dette prosjektet, som er et stort prosjekt for bedriften, var 
det riktig å ha en sponsor. Kanskje har dette vært en avgjørende faktor for at 
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5 Se utover 
5.1 Teori 
Et prosjekt berører mange flere enn prosjekteier og hans ansvarsområde. Det kan 
ha konsekvenser for blant annet basisorganisasjon, arbeidstakere, kunder og 
leverandører. Dette er viktig å ha kunnskap om som prosjektleder. Alle 
interessentene har en viss forventning, og dette må prosjektlederen forsøke å 
oppfylle. Hvis interessenter med mye makt er negativt innstilt til prosjektet, kan 
det få negative følger for fremdriften av arbeidet med prosjektet. Derfor er det 
viktig at det legges vekt på betydningen av en gjennomført plan for hvordan man 
skal ivareta interessentene. Man bør kartlegge hva de ønsker seg fra prosjektet, og 
hva de kan bidra med. 
(Andersen, Grude, Haug 2011, 24) 
 
Karlsen og Gottschalk (2011) har beskrevet en metode for håndtering av 
interessenter. Metoden er en prosess som består av 5 trinn, men man kan ta et steg 
tilbake hvis det er nødvendig.  
 
- Trinn 1: I det første trinnet av modellen definerer man rammene av selve 
prosessen. Dette dreier seg om å kartlegge mål og planlegge arbeidet. I 
tillegg må det skaffes dokumenter og informasjon som kan være relevant i 
arbeidet med å kartlegge prosjektets interessenter. 
 
- Trinn 2: Her har man fokus på å identifisere interessenter som kan påvirke 
prosjektet enten positivt eller negativt. I de fleste tilfeller vil det gjelde 
aktører som har direkte innvirkning på prosjektet, men det kan også være 
viktig å identifisere aktører som kan påvirke prosjektet indirekte gjennom 
en annen interessent. Dette kan gjøres på forskjellige måter. Gruppebasert 
idédugnad og sjekklister er eksempler på identifiseringsmåter.  
 
- Trinn 3: Her beskrives hvordan interessentene kan analyseres. Hensikten 
er å kartlegge hvilket forhold interessentene har til prosjektet, for eksempel 
hvilken innflytelse aktøren har. Dette danner grunnlaget for hvilke 
strategier prosjektet iverksetter for å håndtere interessenten. Det er 
interessentenes relative makt og innflytelse over prosjektet som avgjør om 
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i hvor stor grad de kan påvirke prosjektet. Graden av makt vil være en 
funksjon av hvor avhengig prosjektet er av interessenten. For eksempel 
hvis en leverandør har monopol på levering av et produkt som prosjektet 
trenger, vil denne leverandøren besitte mye makt, og kan ha stor 
innflytelse. Prosjektet bør også vurdere muligheten for samarbeid mellom 
partene. Fordelen med dette er hvis man samarbeider med interessenten 
kommer man i en tettere dialog og interaksjon med vedkommende, noe 
som styrer prosjektets mulighet til å handle proaktivt. Det er flere faktorer 
som bestemmer muligheten for et godt samarbeid. Dette kan for eksempel 
være interessentenes kapasitet og villighet til å samarbeide, erfaring med 
hverandre fra før og grad av tillitt mellom partene. 
 
- Trinn 4: Fokuserer på valg og implementering av ulike strategier, og tiltak 
for hvordan man skal håndtere interessentene.  
 
- Trinn 5: Det siste trinnet har fokus på oppfølging. For å sikre at man har 
valgt riktig strategi med tilhørende aktiviteter og tiltak er det viktig at 
prosjektet følger opp og gjennomfører evalueringer med jevne mellomrom. 
Her kan det komme fram at man kanskje bør endre strategi og relasjon 
ovenfor interessentene.  
 
- Kommunikasjon og dokumentasjon: Gjennom hele denne 
interessentanalysen er det viktig at informasjon om interessenter blir 
kommunisert innad i prosjektteamet. Hensikten er å sikre forståelse for 
hvordan interessentene kan påvirke prosjektet og viktigheten av å 
iverksette tiltak. Ved utskifting av arbeidere i prosjektet vil denne analysen 
være til stor hjelp for nye medarbeidere slik at de kan sette seg raskt inn i 
prosjektets situasjon. 
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(Karlsen og Gottschalk 2011, 275) 
 
5.2 Funn 
I dette prosjektet har det vært tre store grupper interessenter. Leverandører, ansatte 
ved meieriet i Namsos og ansatte ved meieriet i Alvdal.  
 
5.2.1 Trinn 1 
Det ble innhentet noe info om fire aktuelle leverandører der to tidlig ble forkastet. 
Den gjenværende ble MilkyLab som kunne levere hele installasjonen samt var 
billigst. Det er i ettertid blitt oppdaget feil ved maskinen og som vist under ”se 
fremover” kom vi frem til at kommunikasjonen mellom leverandør og 
prosjektleder burde vært mer skriftlig og det burde ha blitt sagt mer om tvil under 
befaringen. (Prosjektleder 2013) 
 
Leverandøren er en stor interessent og det er gjort mye arbeid i å skaffe beste 
leverandøren. Dette var den største jobben som ble utført i planleggingsfasen.  
 
Grunnen til at dette prosjektet ble satt i gang har mye med kapasitet og kostnader 
å gjøre, men de ansatte er en stor del av det. Prosjektet vil påvirke de ansatte ved 
Namsos ved at det vil være mindre stillinger ved mozzerellalinjen, samt at jobben 
her vil være mer sikker. Ansatte i Alvdal vil også får en bedre HMSprofil på 
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mozzarellalinjen sin da de ikke behøver å åpne plastpølsene lenger. Dette er 
planlagt som resultat for de tre store gruppene. (Prosjektleder 2013) 
 
5.2.2 Trinn 2  
Det er flere interessenter det ikke er gjort mye planlegging rundt. Dette er blant 
annet andre ansatte ved meieriet i Namsos som blir påvirket av ommøbleringen. 
Transportører for maskinen og de nye 10 kilos ostene i stedet for pølsen. Personer 
på lageret i Alvdal og Namsos. Kundene av osten er en interessent i at målet var at 
de ikke skulle merke noe ved kvalitet eller leveransen. Vi kan også nevne sponsor 
og ledergruppa i Synnøve Finden. Samt personer ved hovedkontoret som sitter 
med lønn og regnskap. Det er ikke lagt vekt på disse interessentene ved 
gjennomføring av prosjektet.  
 
5.2.3 Trinn 3 
Ved at det kun er lagt vekt på tre interessenter fra Synnøve sin side vil dette være 
de vi tar med oss videre i analysen. Leverandøren er den interessenten med klart 
mest makt i prosjektet ved at ingen andre kan gjøre noe om ikke det blir levert til 
riktig tid og riktig produkt kommer. Interessentene i ansatte ved Synnøve Finden 
som skal hjelpe til å installere maskinen er viktige, men de kan lettere byttes ut. 
Leverandøren er også interessenten som fortsatt er gjeldene da det er en feil som 
må utarbeides.  Når de andre leverandørene ble forkastet, ble det klart at den 
gjenværende hadde mest makt.  Det er blitt jobbet med samarbeidet mellom 
Synnøve Finden og leverandør. Noen problemer har dukket opp ved at 
leverandøren er italiensk og språk har vært en utfordring. (Prosjektleder 2013)  
 
5.2.4 Trinn 4 
Det er ikke blitt gjort mye for å utarbeide strateger for å takle interessenter annet 
enn jobbing med leverandør og hvordan den nye maskinen skal drives i Namsos. 
Samt det er blitt sett på om Alvdal må forandre på noe når overgangen kommer. 
(Sponsor 2013) 
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5.2.5 Trinn 5  
Det er ikke blitt gjort annen oppfølgning under prosjektet enn rapportering til 
sponsor på hvordan kommunikasjonen fungerer.  
Mye kommunikasjon har foregått på mail og det er derfor mye som er skriftlig, 
men det er ikke gjort tiltak for å gjøre det enklere for at nye ansatte skal kunne 
sette seg inn i prosjektet. (Prosjektleder 2013) 
 
5.3 Delkonklusjon 
Det er blitt identifisert interessenter ved at det er blitt kommunisert med de som er 
direkte involvert. Det er ikke blitt lagt stor vekt på andre interessenter enn de 
direkte involverte. Personer som er blitt påvirket ved at det er blitt jobbet med 
prosjektet er ikke blitt identifisert eller lagt vekt på. Hovedkontoret er blitt 
informert via mail hver måned. Leverandøren er den som det er lagt mest vekt på, 
både skriftlig og med jobbingen. Dette er gjort da leverandøren er eneste aktør det 
er svært vanskelig å erstatte. Vi mener det er gjort er riktig analyse av dette, men 
det mangler noe skriftlig analyser på andre interessenter. Dette kan komme av at 
prosjektet er en del av arbeidshverdagen og det er forventet av ansatte at de lett 
kan omstille seg til nye rutiner og ombygging. Det er også avdelingsledere som 
automatisk skal kunne lære opp ansatte samt forberede de på forandring. Dette 
foregår uten mye skriftlig planlegging. Avdelingsledere på meieriene i Namsos og 
Alvdal har blitt oppdatert av prosjektleder og sponsor og på denne måten blir 
ansatte informert.   
Ved at prosjektet blir ansett som en suksess så viser det at prosjektleder og 
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6 Se bakover 
6.1 Teori 
Å se bakover handler om å overvåke framdriften med hensiktsmessige 
styringsverktøy for å sikre at prosjektets mål oppnås, og at gruppa lærer av sine 
feil. (Briner, Hastings og Geddes 2012, 32) 
 
Det er mange verktøy som kan brukes, og kjøpes. Det viktigste blir ofte å overse 
at planleggingsverktøyene blir brukt riktig og følges opp. Viktig fokus fra 
prosjektleder og organisasjonen er at ikke verktøy som legger opp til å forandre 
arbeidskulturen blir anskaffet og brukt. Verktøyene burde gjenspeile 
organisasjonen og dens behov. (Kerzner 2005, 122) 
 
Prosjektplanen vil være en viktig faktor for å kunne kontrollere fremdrift. En god 
prosjektplan vil være fundamentet for en god selvkontroll og gi indikasjoner for 
forandringer. Som tatt opp i kapittel ”se nedover” vil medarbeidere ofte ta hensyn 
til det som blir målt. (Githens, Rosenau 2011, 236) 
 
Prosjektleder må holde mange informert. For å kunne gi den beste informasjonen 
burde det bli tatt med faktorer som geografi og arbeidsområde. En medarbeider 
som ikke er vant med prosjektarbeid vil kunne dra fordel av å få visuelle modeller. 
Når rapportering skjer burde prosjektleder gjøre informasjonen så korrekt som 
mulig, da vil prosent ofte fungere dårlig. Rapportering underveis i et prosjekt er et 
øyeblikksbilde, da burde ikke hele prosjektet tas med. Den beste måten vil ofte 
være å bruke konkrete mål som uker og valuta. For eksempel: prosjektet er 1 uke 
bak og budsjettet er overskredet med 15 000 kr. (Githens, Rosenau 2011, 237-
238)  
 
Personer som rapporter til prosjektleder er ofte ferdig med bare en tredjedel av det 
som har blitt rapportert. Prosjektleder bør gjøre denne jobben enklere ved å 
informere om at det som er rapportert som 100 % ferdig, skal være helt ferdig. Da 
skal det ikke være noe gjenstående arbeid. Ved å bruke denne metoden 
konsekvent vil det aldri forekomme usikkerhet om status på ferdig og uferdige 
deler av prosjektet. Problemet kan bli at det kan bli langt mellom hver 
ferdigstilling. Dette burde bli tatt med i planleggingen, ved å stykke prosjektet opp 
Bacheloroppgave i BTH 25321  06.06.2013 
Side 20 
i mange små deler. Da er sannsynligheten for å ha ferdigstillinger med jevne 
mellomrom større. Usikkerhet er noe som sjelden vil hjelpe et prosjekt. Derfor bør 
prosjektlederen ha fokus på å gi riktig informasjon ofte nok om prosjektets 
fremdrift. (Githens, Rosenau 2011, 239) 
 
Ved å ha god kontroll over fremdrift og avvik hele tiden vil dette kunne bidra 
positivt for prosjektet og de som jobber med det. Men man bør ikke kontrollere 
for mye heller. Mikrokontrollere vil lett skape spenninger og gjøre at prosjektleder 
ikke strekker til. Det er en fallgruve som hovedsakelig prosjektleder må følge med 
på. Det er ofte flere ledd som er involvert i å kontrollere, disse kan hver for seg 
også få for mye å kontrollere. Prosjektleder er ikke bare avhengig av å se sine 
egne begrensinger, men også til både medarbeidere, sponsor og kunde. Vi kan 
også da nevne problemet med kontrollering som gjør medarbeidere umotiverte. 
(Githens, Rosenau 2011, 246-248)  
 
For å unngå å komme på avveie fra planen så er de første 15 prosentene av 
prosjektet viktig, det er her man etablerer kontrollen. Her legges listen for hvor 
ofte, hva og hvordan det rapporteres. Sponsor, kunde og medarbeider lærer også 
her hva det er å forvente videre i prosjektet. (Githens, Rosenau 2011, 247) 
 
Når det er avvik mellom planen og faktiske resultat er det viktig å se om dette er 
en enkelthendelse eller om det er noe som vil vedvare. Er det et avvik som mest 
sannsynlig ikke vil oppstå igjen er det ofte ikke grunnlag for store forandringer i 
prosjektplanene. Er det et avvik som vil vedvare er det viktig å ta tak så tidlig som 
mulig for å kunne forandre de instansene som blir berørt. Rapportering om avvik 
tidlig er derfor en viktig del, det er lite en sponsor får hjulpet til med eller 
forandret i egne rekker om de får beskjed om avvik for sent. Det kan komme hjelp 
eller tips fra alle involverte, det er derfor viktig å informere de berørte om avvik 
som ser ut til å vedvare med en gang man ser tegn til det.  (Githens, Rosenau 
2011, 245-246) 
 
Når en har sett på hva organisasjonen kan gjøre er det viktig å se tilbake på 
tidligere prestasjoner for å se på hvilke lærdommer en burde ta med seg som kan 
påvirke det nye prosjektet. Etterpåklokskap fra tidligere prosjekter er ofte den 
beste guide til det nye prosjektet. (Kerzner 2005, 21) 
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6.2 Funn 
Dette har vært et typisk PSO-prosjekt. Man kan ikke konsentrere seg bare om 
selve maskinen. Man må også tenke på at man skal lære opp operatørene til å 
betjene den. Prosjektlederen og prosjektarbeideren som vi intervjuet innrømmer at 
opplæringen kunne vært bedre. Operatørene har enda ikke nok kompetanse til å 
betjene maskinen 100 %. Hvis noe da går galt så vet de ikke helt hva de skal 
gjøre. Dette er svært viktig for blant annet å unngå ulykker. Hvis man ikke 
håndterer maskinen riktig kan dette være svært risikabelt. Prosjektmedarbeideren 
jobber fortsatt med å lære opp flere ansatte, også de som ikke jobber på denne 
produksjonslinjen, til å styre maskinen manuelt. Grunnen er om en operatør 
klemmer seg og blir sittende fast, noe som egentlig ikke skal skje, så må de kjøre 
maskinen manuelt for å slippe fri den personen som unntaksvis blir klemt. 
(Prosjektmedarbeider 2013) 
 
Maskinen ble ferdigstilt og tatt i bruk innenfor tidsfristen som ble gitt i 
prosjektplanen. Men i ettertid oppsto det noen problemer, som gjorde at det tok 
lang tid før de fikk en effektiv produksjon av mozzarella. Prosjektleder mener det 
var en konstruksjonsfeil. Det kan også være andre faktorer som gjør at maskinen 
ikke går optimalt. Han mener at det er en annen konsistens på den mozzarellaen 
som blir produsert i Namsos enn det leverandøren av maskinen normalt arbeider 
med. Dette måtte de rydde opp i, og måtte vente på at Milky Lab skulle komme og 
rette opp på konstruksjonsfeilen. Det var hele tiden en god dialog med 
leverandøren, og de var veldig behjelpelige når problemet oppstod.  
 
Prosjektleder forteller at det var en utfordring å forhandle med leverandøren av 
maskinen. Det er en italiensk leverandør, og de er ikke alltid like enkelt å ha med 
å gjøre. Dette gjorde at det tok lang tid i selve planleggingen av prosjektet. Det var 
uendelig antall mailer fram og tilbake før de ble enige. I tillegg måtte 
prosjektleder og sponsor reise ned til Italia flere ganger for å se framgangen på 
maskinen. Dette kostet en del tid og penger, men var nødvendig for å få akkurat 
det de ville ha. Mens de var i Italia ble det kjørt flere tester, og de kunne allerede 
ha oppdaget konstruksjonsfeilen, men det ble ikke gjort. Dette kunne spart dem 
for mye problemer i ettertid, forteller prosjektlederen. De endringene som ble 
gjort underveis på maskinen, etter ønske fra prosjektleder og sponsor, ble 
Bacheloroppgave i BTH 25321  06.06.2013 
Side 22 
dokumentert med bilder og beskrivelser. Dette ble sendt per mail mellom 
leverandør og prosjektleder.  
 
For dette prosjektet ble det satt opp flere mål. Hovedfokuset var at de skulle skifte 
ut utslitte maskiner, og effektivisere produksjonen slik at de kunne produsere mer 
enn de tidligere hadde kapasitet til. Med den nye maskinen skulle de øke 
kapasiteten fra 500 kg per time til 1200 kg per time. Dette førte til at de kunne 
redusere bemanningen, og spare kostander i forbindelse med dette. Dessuten 
skulle de endre format på sluttproduktet – fra mozzarellapølser på ca. 2,7 kg til 3 
staver i samme pakke som 10 kg osteblokk. Dette skulle bli mye enklere og 
sikrere å håndtere igjen ved pakkeavdeling i Alvdal som videreforedler produktet.  
Det ble gjennom hele prosjektet aktivt jobbet med å nå disse målene. På de 
månedlige møtene de hadde ble det rapportert om hvordan de lå an i forhold til 
målene, om de lå innenfor budsjettrammene og tidsfristene. (Prosjektleder 2013) 
 
Før de bestemte seg for å investere i akkurat denne maskinen ble det satt opp 
matriser som viser flere alternative leverandører, investeringskalkyler og 
fordeler/ulemper med alle leverandører. Til slutt ble det bestemt at de skulle bruke 
Milky Lab som leverandør. Det var den leverandøren som hadde den maskinen 
som var mest lik den prosjektleder hadde forestilt seg, og som var billigst. Etter at 




Når de ser tilbake på det som hadde blitt gjort, så var det en del ting som kunne 
vært gjort annerledes. En viktig ting er hvordan italienerne er som folk. 
Prosjektleder hadde med fordel kunne lært litt mer om businesskulturen i Italia. 
Dette kunne gjort det enklere å forhandle med dem, og spart dem for mye tid, og 
mye mailer fram og tilbake uten at mye skjedde.  
Men tross dette så ble målet om redusert bemanning nådd, og effektiviteten er 
større nå enn før. De produserer i dag mye mer mozzarella enn de gjorde før, og 
har kunnet skaffe seg flere leveransekontrakter på osten. En del endringer har blitt 
gjort underveis, men i dag er de veldig fornøyd med resultatet.  
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7 Se fremover 
7.1 Teori 
«Å legge en god plan er bare innledningen til jobben. Prosjektledelse er ikke å 
løpe foran troppene med fanen (planen) høyt hevet, men først og fremst å gå bak å 
dytte.» (Andersen, Grude, Haug. 2004, 34) 
 
Et viktig aspekt ved å lede et prosjekt er å kunne være forutseende. Helst skulle 
prosjektleder vært synsk. Slik er det jo dessverre ikke. Det er derfor viktig at 
prosjektleder trekker seg tilbake fra dagens situasjon for å se hva som kan komme 
i fremtiden. Man må kunne se for seg hva det verste som kan skje er, og tenke på 
hva man skal gjøre hvis det skjer. (Briner, Hastings og Geddes 2012, 39) 
 
Planlegging er ikke noe som kun foregår i starten av et prosjekt, slik som mange 
fortsatt tror. Planlegging burde forgå gjennom hele prosjektet. (Briner, Hastings 
og Geddes 2012, 3) 
 
Som Kezner viser i Using the project management maturity model; strategic 
planning for projekt management, burde det bli lagt strategiske planer der de fleste 
aspekter er tatt med allerede i planleggingsfasen.  
Forandring er ofte vanskeligere hvis de ansatte ikke forstår hvorfor. Strategisk 
prosjektplanlegging der det kontinuerlig blir planlagt og gir mulighet for alle å 
være involvert, kan redusere motstand for prosjektet. Her kan også utdanning og 
informasjon være essensielt. (Kezner 2012, 38)  
 
En prosjektplan kan være både stor og liten, og den kan være riktig eller feil. Hvis 
det er et arbeid som må gjøres, vil det bli gjort uavhengig av en plan. Så hvorfor 
skal vi da planlegge i det hele tatt? Denne forenklede tanken kan være riktig for 
små organisasjoner, hvor tid og kostnader hele tiden blir utviklet. Ofte er det slik 
at først når kunden er misfornøyd, eller frustrasjon oppstår og alt er bare et stort 
kaos, at man innser at man burde ha planlagt helt i fra starten av.  
 
I litt større organisasjoner, hvor ressursene er vanskelig tilgjengelig og tiden er 
knapp, er fordelene med planlegging større. En plan er også en form for 
kommunikasjon til interessentene, og lar også interessentene komme med innspill. 
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Det er vanskelig å sjonglere mellom de ulike behovene til interessentene, men det 
gjelder å få flest mulig av dem mest mulig fornøyd. Andre fordeler man kan 
oppnå ved planlegging er: 
- Planleggingsprosessen tvinger prosjektarbeiderne til å tenke på hva som 
skal til for å nå målet. 
- Det tvinger fram et behov for å tenke på hva som er involvert og hvordan 
alt henger sammen. 
- Man kan måle framdrift opp mot planen for å oppdage eventuelle avvik 
tidlig i prosessen. 
- Hvis det utarbeides en plan, så vet alle hva som kreves av dem, samt hvor 
viktig det arbeidet de gjør er. 
 
Men det er likevel viktig å huske på at selv om man utarbeider en plan, så er ikke 
det dermed sagt at prosjektet vil bli vellykket, men det er en større sjanse for at det 
blir det med en nøye utarbeidet prosjektplan. (Prosjektledelse.no 2013) 
 
7.2 Funn 
Første planleggingsrunde var ferdig i årsskifte 2011/2012. Det ble først brukt mye 
tid på de italienske leverandørene, da Synnøve Finden var usikker på om de ville 
kunne levere riktig produkt. Det ble derfor gått mange runder før kontrakt ble 
skrevet under. Blant annet ble det stilt krav om bankgaranti til leverandøren under 
hele frakten av anlegget.  
 
Det er blitt brukt milepælplan og fremdriftsplan i den månedlige rapporteringen av 
prosjektet. Milepælplanene ble kontinuerlig gjennomgått med hensyn på å finne 
avvik, dette skjedde hver måned eller ved korrespondanse med leverandør. Det er 
blitt brukt flere maler utarbeidet av Synnøve Finden, de mest brukte var PDP-
skjemaer for prosjektoversikter, organisering, kostnadsoversikter, pay-
backkalkyler og søknad om midler til prosjekter. Både prosjektleder og sponsor 
har hele tiden hatt tro på at prosjektet skulle bli gjennomført i henhold til 
planleggingen.  
 
I første fase av prosjektet ble det sett på fire leverandører der to tidlig ble forkastet 
på grunn av høy pris. Av de to gjenværende ble den Italienske leverandøren Milky 
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Lab valgt og underskrevet 07.02.13. Første utkast av milepælplanene ble 
underskrevet 08.02.2012. Det ble her satt tre milepæler: 
- Bestille fra Milky Lab – uke 7. 
- Forberede installasjon – uke 30. 
- Installasjon av ny mozzarellalinje – uke 33. 
 
Målene som ble formulert var: 
- Sikre sikkerhet for ansatte. 
- Økt kapasitet til mozzarellaproduksjonen. 
- Øke effektiviteten til den totale osteproduksjonen ved meieriet i Namsos. 
- Forandra produktet fra pølse til 10 kilo blokkost. 
 
Det ble i ettertid oppdaget at konstruksjonen av linjen ikke fungerer optimalt og 
dette blir nå rettet opp av leverandør. Det ble gjennomført en befaring av 
prosjektleder og medarbeidere i forbindelse med kontraktskrivning da det ble 
bemerket, men ikke skriftlig. (Prosjektleder 2013) 
 
7.3 Delkonklusjon 
Det er blitt gjennomført planlegging på alle plan, men i all hovedsak i forbindelse 
med det tekniske. I ettertid er det kommet frem at feilen med konstruksjonen 
kunne blitt oppdaget ved befaring, men det ble ikke skrevet formelt. Prosjektleder 
selv mener dette er en feil de burde ha sett allerede da. I planleggingen av hvilken 
leverandør ble det gjort grundige tester av to aktuelle, her fikk de innsyn i 
forskjellige løsninger samt hvordan et eventuelt samarbeid kunne gå. Prisen var 
utslagsgivende sammen med en kontrakt som sikret Synnøve Finden ved 
eventuelle feil. Det viser seg at dette mest sannsynlig var en riktig og god 
avgjørelse da feilen med linja nå blir rettet opp og de forventede målene vil kunne 
bli oppfylt.  
 
Første utkast av milepælplanen innehold kun tre punkter og var lite spredt, ved å 
spre milepælene vil det ofte være enklere å følge opp. Samtidig er de fulgt opp 
kontinuerlig med månedlige møter. Vi mener dette har gått bra grunnet erfaringen 
til prosjektleder og sponsor. De er godt kjent og jobber mye sammen på prosjekt 
og trenger derfor ikke skriftlige milepæler da disse naturlig blir fulgt opp. 
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8 Se innover 
8.1 Teori 
Prosjektleder må ta seg tid til å tenke over hans innsats og utøvelse av sitt 
lederskap. Han må også forsikre seg om at lederskapet bidrar positivt til 
prosjektet. Å ta seg tid til å stoppe opp, gjøre en selvanalyse og stille reflekterende 
spørsmål er ikke naturlig for utålmodige prosjektledere. De vil heller sette i gang 
og stå på for å oppnå resultater. Gode prosjektledere legger bevisst inn tid til å 
reflektere, få oversikt over situasjonen og vurdere sin egen innsats. Av og til kan 
det også være til god hjelp å reflektere over innsatsen sammen med en annen 
person, for eksempel en medarbeider eller en konsulent, som kan gi nye 
synspunkter og ny stimuli (Briner, Hastings og Geddes 2012, 44-45). 
 
I boken «prosjektledelse» av Briner, Hastings og Geddes beskriver forfatterne en 
undersøkelse de har gjort blant prosjektledere, sponsorer og prosjektmedarbeidere. 
De skulle fortelle hva som skiller mellom en god og en dårlig prosjektleder, etter 
deres mening. Disse egenskapene ble utslagsgivende: 
- En god prosjektleder kan forklare vanskelige saker enkelt slik at alle 
forstår hva som egentlig skjer 
- En god prosjektleder får ikke panikk som gjør at andre blir stresset, og blir 
heller ikke lammet av situasjonen – han beholder roen og arbeider seg 
videre steg for steg sammen med gruppa. 
- En god prosjektleder møter problemene, finner ut hvorfor de oppstod, og 
kommer med løsningsforslag.  
 
Situasjonsbestemt ledelse er en av mange ledelsesteorier. Den ble lansert av Ken 
Blanchard og Paul Hersey på 1960-tallet, og siden da har den blitt en av verdens 
mest anvendte teorier for ledelse. Denne teorien dreier seg om at lederen må 
tilpasse lederstilen sin til situasjonen for å være effektiv. En prosjektmedarbeider 
vil oppføre seg annerledes når han skal gjøre en oppgave som han har gjort før, 
enn når han skal gjøre en oppgave som vedkommende ikke har vært borti før. 
Dette gjør at det kreves ulik ledelse fra prosjektleders side. «One size fits all»-
lederstil er ikke nok. Prosjektlederen må tilpasse lederstilen til den enkelte 
medarbeider, den oppgaven som skal utføres og situasjonen han står overfor.  
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Hersey og Blanchard har laget en modell som skiller mellom fire alternative 
lederstiler som en prosjektleder kan velge å benytte: 
 
- Instruerende lederstil: Ved denne lederstilen bestemmer prosjektlederen 
hva som skal gjøres, hvordan det skal gjøres og når det skal være ferdig. 
Prosjektlederen tar beslutninger og endringer underveis i prosjektet alene. 
Denne formen for lederstil kan være virkningsfull i flere situasjoner: 
 I krisesituasjoner der hvor prosjektleder ikke har tid til å involvere 
andre i de beslutningene som skal tas. 
 I opplæringssituasjoner hvor prosjektmedarbeideren ikke har 
nødvendige ferdigheter og trenger veiledning for å kunne gjøre 
oppgaven.  
 I situasjoner med høyt konfliktnivå der det er nødvendig at 
prosjektleder er styrende. 
 I situasjoner der medarbeiderne er motiverte, men som mangler 
kunnskaper.  
 
- Rådgivende lederstil: Her utøver prosjektlederen både styrende og 
støttende atferd. Prosjektlederen tar initiativ, planlegger arbeidet og 
kommer med løsningsforslag. Men her er prosjektlederen mer åpen for 
toveiskommunikasjon ved å oppmuntre prosjektmedarbeideren til å 
komme med innspill og meninger. Dette er en lederstil som kan brukes når 
prosjektmedarbeiderne mangler nødvendig kompetanse for å løse 
oppgaven og er lite motivert. 
 
- Medvirkende lederstil: Denne lederstilen kjennetegnes ved at 
prosjektlederen er sterkt støttende, men mindre styrende. Her gis 
medarbeideren større grad av ansvar og myndighet. Medarbeideren har 
den nødvendige kompetansen til å utføre arbeidsoppgaven og trenger 
derfor ikke noen høy grad av styrende lederatferd. Samtidig er ikke 
motivasjonen for å utføre oppgavene på topp. Prosjektleder og 
medarbeider samarbeider om planlegging og gjennomføring av 
oppgavene. Prosjektlederen legger til rette for at medarbeideren skal finne 
løsninger selv på problemer som oppstår. Denne lederstilen kan være 
hensiktsmessig ved utbrente medarbeidere. Vedkommende har høy  
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kompetanse, men trenger støtte i en periode hvor motivasjonen er lav. 
 
- Delegerende lederstil: Prosjektlederen involverer seg i liten grad. Denne 
lederstilen kjennetegnes ved lav styring og lav støttende atferd. Den 
benyttes overfor medarbeidere som både har den nødvendige 
kompetansen, og som er motivert for å utføre arbeidsoppgavene. 
Medarbeideren planlegger og bestemmer selv hvordan arbeidet skal 
utføres. Prosjektlederen holder seg i bakgrunnen, og medarbeideren 
rapporterer underveis til prosjektlederen slik at han hele tiden har oversikt 
over hvordan arbeidet forløper og hvilke resultater som er oppnådd.  
(Karlsen og Gottschalk 2011, 104-106) 
 
8.2 Funn 
Prosjektlederen er også ansatt som teknisk sjef i Synnøve Finden. Det vil si at han 
er sjef på meieriet både i Alvdal og i Namsos. Prosjektet tok til tider veldig mye 
av hans tid, så det ble noen ganger en utfordring å være sjef i tillegg til å være 
prosjektleder. Han skulle vært på flere steder samtidig. Dette ble imidlertid 
håndtert bra, da han delegerte mye av sitt ansvar som sjef til tekniske ledere på 
meieriene. Han har jobbet som fast ansatt i Synnøve Finden i mange år, og har 
vært med og jobbet med både store og små prosjekter i over 20 år. Jobben hans er 
egentlig automatiker, men har gjennom årene skaffet seg erfaring på ledelse av 
prosjekter.  
 
Det å tenke over sitt eget lederskap er ukjent for prosjektlederen. Dette har altså 
ikke blitt gjort underveis i prosjektet. Han er mer den typen som vil sette i gang 
for å oppnå resultater. Selvsagt tenker han over hvordan han kommuniserer og 
samarbeider med de andre medlemmene i prosjektet, men han har ikke satt av tid 
til analyse av sitt eget lederskap. De interne medlemmene har jobbet såpas mye 
sammen med han i tidligere prosjekter at han vet hvordan han bør handle.  
 
Da vi spurte prosjektmedarbeideren som vi intervjuet om han kunne beskrive 
egenskapene til prosjektlederen fikk vi følgende svar: rolig, engasjert, 
motiverende og realistisk. Disse egenskapene stemmer godt over ens med de 
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egenskapene som Briner, Hastings og Geddes mener beskriver en god 
prosjektleder. 
 
Prosjektlederen er godt fornøyd med sin egen innsats gjennom prosjektet. Det har 
vært veldig mye arbeid, men medlemmene har gjort det de skal, tidsrammen ble 
holdt og kostnadene ble holdt innenfor budsjettet. Med en rådgivende lederstil har 
han instruert medlemmene, men vært åpen for toveis kommunikasjon. Det er ikke 
alltid at prosjektleder vet best, derfor er han åpen for å prøve ut de andres ideer. 
Men selv om de andre får komme med innspill så er det prosjektlederen som 
besitter mest kompetanse, og det er derfor naturlig med en rådgivende lederstil.   
 
8.3 Delkonklusjon 
Prosjektlederen er egentlig utdannet automatiker, og har ikke noe utdanning innen 
ledelse. Man skulle kanskje tro at det ble fokusert for mye på det tekniske under 
arbeidet med prosjektet, men dette holder ikke når man skal være prosjektleder. 
Da må man også tenke på at man skal være en leder for andre mennesker. Dette 
har blitt løst på en god måte. Prosjektlederen har god kjennskap til sine 
medarbeidere, og vet at de jobber selvstendig, uten for mye innblanding fra han. 
Men selv om de jobber selvstendig er det prosjektlederen som besitter mest 
kompetanse innenfor dette området. Derfor er det nødvendig med en rådgivende 
lederstil der han kommer med løsningsforslag, men er åpen for innspill fra de 
andre.  
 
Selv om prosjektlederen ikke har satt av tid til å analysere sin lederstil, så er 
medarbeiderne fornøyd med måten de har blitt ledet på. Han har vært et godt 
forbilde, bestemt og streng, men samtidig veldig dyktig. Både medarbeiderne og 
prosjektlederen selv er godt fornøyd med gjennomføringen av prosjektet, og anser 
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9 Se nedover 
9.1 Teori 
Selv om et prosjekt er planlagt feilfritt, og de nyeste «reglene» innen 
prosjektarbeid er fulgt, vil det fortsatt kunne gå galt hvis personene som gjør 
jobben ikke gjør det etter planen. Dette gjelder både kvalitetsmessig, organisert og 
tidsmessig. Dette kaller vi å lede prosjektmedarbeiderne. (Longman, Mullins 
2005, 132) 
 
Prosjektleder burde innta flere posisjoner overfor sine medarbeidere og ha fokus 
på spesielt noen områder for å skape et miljø der prosjektmedarbeiderne yter etter 
forventningene til oppdragsgiver og gjerne over. Vi tok opp fokuset på seg selv i 
kapittelet ”se innover”.  
 
Påvirke – med å påvirke mener vi i denne sammenheng å kunne motivere og 
guide alle, fra de som rapporterer til deg til de som rapporterer til dem igjen. 
Prosjektleder burde også jobbe for å påvirke de han selv rapporterer til, dette tar vi 
opp i kapitelet ”se oppover”. (Longman, Mullins 2005, 133) 
 
Å kunne påvirke andre mennesker kan være lettere sagt enn gjort. Vi vil derfor 
introdusere metoden ”The performance system” tatt fra Ratinoal Projevt Manager: 
A Thinking Team`s Guide to Getting Work Done av Mullins A. Longman og Jim 
Mullins 2005. 
  
The performance system 
Systemet innholder fem komponenter: Respons, utfører, situasjon, konsekvens, 
tilbakemelding (Longman, Mullins 2005, 134).  
 
Respons – Et viktig komponent for å oppnå den responsen man ønsker fra sine 
medarbeidere er å kommunisere hva du ønsker av de på en direkte og forståelig 
måte med lite rom for misforståelser. En av måtene å oppnå dette på vil være å 
følge med på respons og adferd til prosjektmedarbeiderne gjennom hele 
prosjektet. På den måten vil det være enklere å påvirke dem slik at de får en 
ønsket respons og adferd. (Longman, Mullins 2005, 137) 
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Her vil vi også ta frem situasjonsbestemt ledelse, en form for ledelse som er 
tilpasningsdyktig til hver enkelt situasjon, som vi tok opp under kapittelet ”se 
innover”. 
 
Utfører – Når vi referer til utfører, kan dette være enkeltpersoner, ett team eller en 
avdeling i organisasjonen. Det første en burde spørre om når en vurderer utføreren 
er: I hvor god stand er utføreren til å møte forventingene som blir satt?  
(Longman, Mullins 2005, 137) 
Å sette en person eller team på en jobb de ikke er kvalifisert til vil ofte ende med å 
forsinke et prosjekt. Problemet med å svare på spørsmålet er prosessen 
prosjektleder gjør for å svare. På den ene siden går man igjennom kunnskapen, 
ferdigheten og forståelsen til personen objektivt. På den andre siden burde 
prosjektleder være forsiktig med å gjøre seg opp noen meninger om 
personligheten og hvor godt egnet personen er for jobben. Og se på det psykiske, 
emosjonelle og intellektuelle til en person er ikke bare vanskelig, men kan også 
være ulovlig. Som prosjektleder er du ansvarlig for å holde prosjektet på riktig 
vei. I det ligger også ansvaret for å påse at problemer blir løst. Er det et problem 
med en ”utfører” burde det bli håndtert med en var hånd. Konsultasjon med 
utfører og evt. deres overordnede med innstilling om å finne best mulig bruk for 
personens ferdigheter for prosjektet vil kunne være løsningen. (Longman, Mullins 
2005, 139) 
 
Situasjon – Med situasjonen mener vi den umiddelbare settingen 
prosjektmedarbeiderne jobber i. En situasjon er bygd opp av tre nøkkelelementer: 
forventninger til utførelse, signalene som er gitt og arbeidsmiljø. Om en person 
eller gruppe ikke har forstått hva som forventes, er det sjeldent de leverer etter 
forventningen til prosjektleder. Hvis personer ikke gjenkjenner når det er forventet 
med en respons, eller får to oppgaver som kolliderer kan det bli nesten umulig å 
møte forventningene. Om det er for lite ressurser vil prosjektet halte. For å unngå 
frustrasjon og dårlig arbeidsmiljø burde prosjektleder gjennomgå og vurdere hver 
enkelt faktor av situasjonen for eventuelt å forandre underveis i prosjektet. 
(Longman, Mullins 2005, 140) 
 
Signalene som blir gitt til prosjektmedarbeiderne burde være konkrete og lett 
forståelige. Prosjektplanen er et av de signalene medarbeiderne får. Signalene er 
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enklest forstått om de er bygd inn i prosjektet, som for eksempel en milepæl. Som 
en kvalitetssjekk på seg selv kan prosjektleder spørre seg selv hvor lett synlig 
signalene er for prosjektmedarbeidere. Kvaliteten på signalene ligger i hvor lett 
det er å gjenkjenne signalene for medarbeidere. (Longman, Mullins 2005, 142) 
 
Arbeidsmiljøet består av flere deler, fra arbeidsflyten og oppgaveprioritet til de 
psykologiske omgivelsene. Disse faktorene burde på lang vei vært tydeliggjort i 
planleggingen av prosjektet, der det er en stor fordel om det er spesifikke ressurser 
tilgjengelig når, tidspunkt for gjennomføring og hvor viktig hvert steg av 
prosjektet er. Som prosjektleder er derfor den viktigste oppgaven her å stille seg 
selv spørsmål om situasjonen til medarbeiderne gjenspeiler dette. (Longman, 
Mullins 2005, 143).  
 
Konsekvens – Vi deler inn i to typer konsekvenser, oppmuntring – positiv eller 
negative. De positive konsekvensene er de medarbeidere vil gjenta, som å bli 
ferdig tidlig på fredag å deretter få gå hjem, da vil de ofte jobbe for å kunne gjøre 
det hver fredag. De negative er konsekvenser gjerne de ikke vil gjenta, som å bli 
ferdig sent på fredag, spesielt om prosjektleder kommer med mer helgearbeid 
16:15. Mest sannsynlig vil arbeidsplassen være tom innen 16:15 neste fredag. 
Som prosjektleder er det viktig å være klar over at konsekvenser som han anser 
som positive ikke trenger være det. Som en tommelfingerregel kan prosjektleder 
følge med på om medarbeiderne gjentar atferd som ga konsekvens, om det gjentas 
over tid er det mest sannsynlig en positiv konsekvens. Om adferden blir borte, er 
det mest sannsynlig en negativ konsekvens. Det er ikke alltid mulig kun å bruke 
positive konsekvenser, men prosjektleder burde prøve å justere, tilføre og 
samkjøre konsekvensene. Målet blir å skape konsekvenser som blir relevante og 
tidsriktig ovenfor medarbeiderne. Prosjektleder kan ofte også dra nytte av å være 
kreativ i konsekvensene som blir gitt. (Longman, Mullins 2005, 143-145) 
 
Tilbakemelding – Den beste måten å guide prosjektarbeidet. Når tilbakemeldinger 
blir fraværende kan dette lett føre til at medarbeidere ikke vet om prestasjonen er 
god nok eller burde bli forandret. Ved å være oppmerksom på tilbakemeldingene 
som gis kan prosjektleder lett gjøre forandringer i prosjektet. Kunsten med å gi 
riktig tilbakemelding til riktig tid kan være vanskelig, men det er noen verktøy 
som kan brukes. Ofte og til riktig tid. Jo oftere tilbakemeldinger kommer jo mer 
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sannsynlig er det at arbeidet blir holdt på riktig vei. Ikke alle tilbakemeldinger er 
relevante nok. Det er ikke vits å måle alle faktorene i et prosjekt. Det er også lite 
vits bare å måle en del, som kun kostnader. Det vil kunne overskygge andre 
faktorer som kvalitet og tid. Ved å gi relevante tilbakemeldinger vil det være 
større mulighet for å influere fremdriften i prosjektet. Spesifikke og nøyaktige 
tilbakemeldinger vil ha en større innvirkning enn ”godt jobba”. Ved negative 
tilbakemeldinger kan nøyaktiggjøring av problemet sannsynliggjøre at problemet 
ikke blir gjentatt. Uten støy, det vil enkelt oppstå støy i tilbakemeldinger. Om 
prosjektleder er oppmerksom på dette, vil tilbakemeldingene oftere føre til en god 
forståelse fra mottaker. Bekreftet av mottaker, uten en sikker bekreftelse blir 
tilbakemelding ofte uten innhold. Det er først når prosjektleder er sikker på at 
mottaker forstår tilbakemeldinger at han kan være sikker på at planen blir fulgt. 
(Longman, Mullins 2005, 148-149) 
 
Motivasjon - Prosjektlederen må motivere og hjelpe prosjektmedarbeiderne. En 
prosjektgruppe uten motivasjon vil sjelden kunne gjennomføre de beste 
prosjektene. Om en prosjektleder kun ser opp til sponsor og ikke spiller ball med 
de som skal gjøre jobben, vil det kunne føre til at prosjektet ikke blir hva 
sponsoren egentlig hadde forventet seg. Samtidig som det lettere blir misnøye og 
konflikter blant prosjektmedarbeidere. (Briner, Hastings og Geddes 2012, 44-45) 
 
9.2 Funn 
I dette prosjektet var det 8 personer fra Synnøve Finden som deltok. I tillegg var 
det noen medlemmer fra eksterne firmaer. Dette var blant annet leverandøren av 
maskina, som var italiensk. Det ble også leid inn sveisere til fremlegging av 
medier til de avtalte grensesnittene for installasjonen. 
Prosjektlederen kjente godt til de prosjektmedarbeiderne som jobbet i Synnøve 
Finden. Han hadde også jobbet sammen med de i tidligere prosjekter, også da som 
prosjektleder. De eksterne medlemmene hadde ikke prosjektleder jobbet med før, 
noe som gjorde at det ble litt større utfordring å lede dem. Når man ikke har jobbet 
sammen tidligere så vet man ikke hva man kan forvente av hverandre, og hvordan 
de jobber. I tillegg så var noen av medlemmene italienske. Noe som gjorde det 
enda litt mer utfordrende, både språkmessig da de ikke snakket særlig bra engelsk, 
i tillegg til kulturelle forskjeller.  
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Både prosjektleder og sponsor er fornøyd med gruppas innsats og motivasjon. 
Selv om alle jobbet med prosjektet på deltid, så var innsatsen upåklagelig. 
Prosjektet var en oppgave som kom utenom de normale oppgavene de gjør til 
vanlig. Det kan ofte bli slik at når man jobber med et prosjekt, og har en annen 
jobb man skal gjøre i tillegg så vil alle ha en del av en, og man kan lett miste litt 
kontroll og motivasjon. Prosjektlederen var den som brukte mest tid på prosjektet. 
Han brukte omtrent 60 – 70 % av sin arbeidstid på oppgaven.  
 
Prosjektmedarbeideren som vi intervjuet var fornøyd med at prosjektlederen hele 
tiden roset medlemmene i prosjektet når de hadde gjort noe bra. Da vet vi at vi er 
på riktig vei, og det er godt å vite at man tilfører prosjektet noe bra, sa han.  
 
Underveis i prosjektet ble det leid inn personer etter behov. Et eksempel på dette 
er at det ble leid inn sveisere blant annet for å sveise rør slik at man kunne få 
saltlake over fra saltlakekarene og opp i mozzarella-kjøleren. Dette kalles 
trekkspillorganisering. Man leier inn personer når man har behov for dem, og blir 
kvitt dem når det ikke lenger er behov for dem. (Prosjektleder 2013) 
 
Kulturen i gruppa ble ikke analysert underveis. Dette ble ikke lagt vekt på fordi de 
så at samarbeidet fungerte bra, og de fikk gjort det de skulle i forhold til 
prosjektplanen. Spillereglene ble fulgt av medlemmene. Mange av medlemmene 
hadde arbeidet sammen i prosjekt før, og er erfarne prosjektkjørere. De vet 
hvordan de takler utfordringer underveis, forteller prosjektlederen. Det oppsto 
ingen konflikter underveis, selv om det oppsto utfordringer som de ikke hadde sett 
for seg. For å opprettholde det gode samarbeidet innad i gruppa ble det arrangert 
middager underveis i prosjektet for at prosjektlederen ville vise at de ble satt pris 
på. Det hjelper å få tenkt på noe annet, og prate sammen om noe annet enn 
prosjektet, forteller prosjektlederen. Dette gjør oss tryggere på hverandre, noe som 
igjen fører til at vi samarbeider enda bedre.  
 
9.3 Delkonklusjon 
Slik som vi har oppfattet prosjektlederen så er han opptatt av at arbeidsmiljøet i 
gruppa skal være så bra som mulig. Han motiverer medlemmene med positive 
tilbakemeldinger, og hvis det er noen problemer kommer han med konstruktive 
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tilbakemeldinger i stedet for å si at «de må skjerpe seg». Sosiale sammenkomster 
underveis i prosjektet blir også arrangert for å opprettholde en god tone mellom 
medlemmene.  
Prosjektlederen har vært flink til å sette riktig mann på riktig sted. Da er alle trygg 
på oppgavene de skal gjøre, og prosjektet vil bli utført på en effektiv måte. 
 
Prosjektleder har ikke bevisst fulgt ”The performance system”. Han har på denne 
måten kunne oversett noen komponenter, men i all hovedsak har han ledet 
gruppen ved hensyn til deres respons. Vi ser også her at medarbeiderne har jobbet 
lenge sammen og det derfor har gått svært bra. Men de italienske leverandørene 
mener i teorien kunne gjort samarbeidet enklere da prosjektleder kunne ha ledet 




























I denne bacheloroppgaven har vi hatt fokus på temaet ledelse av prosjekter, og 
jobbet med følgende problemstilling: Hvordan ledet Synnøve Finden prosjektet 
«mozzarella» i forhold til Briner/Hastings/Geddes’ kompass? 
For å besvare vår problemstilling benyttet vi prosjektleders kompass som 
hovedmodell. I denne modellen er det 6 retninger. Vi har tatt for oss hver av disse 
retningene og analysert hvor god jobb prosjektlederen i mozzarellaprosjektet 
gjorde på hver enkelt retning.  
 
Under vises en modell der bachelorgruppen har gitt karakter til prosjektleder, 
tilordnet etter retning i prosjektleders kompass.  
Retning Karakter 
Se oppover 6 
Se utover 3 
Se bakover 5 
Se fremover 4 
Se innover 5 
Se nedover 5 
 
 
Vi mener at den retningen som ble utført best er å lede sponsoren, altså «se 
oppover». I dette prosjektet valgte prosjektleder å ha en formell sponsor for å 
sikre de nødvendige ressursene. Prosjektlederen og sponsoren var allerede før 
prosjektet ble igangsatt godt kjent med hverandre da de gjennom mange år har 
jobbet tett sammen. Dette gjorde det enklere for prosjektlederen å få de midlene 
han trengte fordi sponsoren stoler på han, og vet at jobben blir gjort på en 
tilfredsstillende måte. Gjennom hele prosjektet hadde de tett kontakt, og 
prosjektlederen rapporterte hele tiden til sponsoren om hvordan de lå an i forhold 
til tidsskjemaet og budsjettet. Det ble rapportert både gode og dårlige nyheter, slik 
at sponsoren hadde god oversikt.   
 
Når det gjelder å «se oppover» så får ikke prosjektlederen full score på denne 
retningen. Dette er på grunn av at det var litt for dårlig kommunikasjon mellom 
prosjektlederen og leverandøren av maskinen. Da prosjektlederen var i Italia på 
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befaring skulle det blitt påpekt tvilen han hadde. Dette ble imidlertid ikke gjort. 
Det skapte problemer senere i prosjektet som tok lang tid å ordne opp i. Kunden, 
som her er ansatte som skal bruke den nye maskinen er også tatt for dårlig hånd 
om. De fikk dårlig opplæring, og var generelt sett lite inkludert i selve prosjektet. 
Planleggingen til etterarbeidet til prosjektet er ikke godt nok planlagt, da fokuset 
har ligget på installasjon og transport av maskinen.  
 
Under retningen «se bakover» gjorde prosjektlederen en god jobb. De målene som 
ble satt i starten av prosjektet ble oppfylt. De klarte å redusere bemanningen, noe 
som har gjort at de har klart å kutte på lønnskostnadene ved denne linjen. 
Budsjettet på 5 millioner kroner ble holdt, og effektiviteten har blitt høyere. Noe 
som har gjort det mulig for bedriften å skaffe seg flere leveransekontrakter på 
mozzarellaen. Det er funnet noen aspekter som kunne blitt gjort annerledes med 
hensyn til «prosjektleders kompass”, men det ble funnet at disse aspektene ikke 
hadde innvirkning på prosjektet og er ansett som mindre viktige av 
bachelorgruppen.  
 
Planleggingen av prosjektet var nøye gjennomtenkt, derfor fikk «se fremover» en 
god karakter av oss. Det ble ordnet milepælplan, fremdriftsplan, budsjett og 
paybackkalkyler. Milepælplanen var litt for dårlig gjennomtenkt da den inneholdt 
kun 3 milepæler. Her kunne de laget flere små milepæler som var spredt over hele 
tidsrommet som prosjektet skulle bli gjennomført i. Prosjektleder og sponsor har 
brukt tidligere erfaring og fastsatte mål som en erstatning for gode milepæler. 
Potensielle problemer kom derfor ikke til overflaten, men om en av de sentrale 
personene skulle falle fra ville det kunne oppstått problemer.  
 
Den retningen som handler om å se innover ble også utført på en tilfredsstillende 
måte. Det ble ikke satt av noe tid til prosjektleder for å analysere hans egen 
lederstil, men vi mener at det heller ikke er nødvendig til å sette av tid til dette da 
han kjenner sine prosjektmedarbeidere godt fra før. Prosjektleder vet hvordan han 
skal være som leder for at prosjektet skal forløpe mest mulig effektivt. 
Problemene som oppsto ble håndtert på en god måte, men jobben til prosjektleder 
ville kunne gjort enklere med kjennskap til prosjektleders kompass.  
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Når det gjelder og «se nedover» så har prosjektleder vært flink til å motivere 
medlemmene i prosjektet. De har hele tiden vært motiverte og engasjerte i de 
oppgavene de har fått, selv om de hadde en annen jobb ved siden av som også 
ville ha en del av dem. Det ble ikke feiret noe spesielt når de oppnådde suksess 
underveis i gjennomføringen av prosjektet, men det ble arrangert flere middager 
som gjorde at samholdet var bra i gruppa. Igjen ser vi at tidligere erfaring veier 
opp for manglende teoretiske kunnskaper. Vi mener suksessen til prosjektleder 
ligger i personlige egenskaper og lang erfaring i ledelse.  
 
Med bakgrunn i karakterene kommer det frem at prosjektleders jobb har vært 
tilfredsstillende gjennom prosjektet, og har ikke nevneverdig påvirket resultatet i 
negativ grad. Da vi spurte han i intervjuet om han hadde brukt prosjektleders 
kompass aktivt under gjennomføringen av prosjektet, svarte han nei. Men det har 
likevel til en viss grad blitt brukt. Grunnen mener vi ligger i at ingen hadde 
kjennskap til begrepet fra før. Med en mindre erfaren prosjektleder og sponsor 
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Problemstilling: Hvordan ledet Synnøve Finden prosjektet «mozzarella» i 
forhold til B/H/Gs kompass? 
 
Er du kjent med prosjektlederen kompass?  
Prosjektleders kompass handler kort fortalt om at den som leder prosjektet må 




1. Oppsummer kort hvordan du mente prosjektet gikk? 
2. Hvilke mål hadde dere for prosjektet, i hvilken grad ble de oppfylt? 
3. Hvordan ble prosjektet gjennomført, og hvor god kvalitet var det på dette 
arbeidet?  
4. Er det blitt målt prestasjoner, hvordan?  
5. Hvor mange oppfølgningsmøter er blitt gjennomført, og hvordan ble de 
gjennomført? 
6. Hvordan ble det rapportert underveis? 
7. Hvor stort var budsjettet? Klarte dere å holde dere til dette? 
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8. Hvor mange møter er blitt holdt angående økonomien? 
a. Hvem var med på dem? 
b. Hvem hadde hovedansvaret? 
Se fremover 
9. Er det blitt brukt Milepælplan, Ansvarskart og Prosjektmandat under 
planleggingen av prosjektet? 
10. Gikk dere gjennom fremdriftsplanen, og vurderte om det var behov for 
justeringer?  
a. Hvor ofte? 
11. Er det blitt brukt planleggingsmaler utarbeidet eller standardisert av 
Synnøve eller Scandzka? 
12. Basert på det arbeidet som har blitt gjort, hvor stor tro hadde du på at 
sluttresultatet skulle bli så godt som dere ønsket?  
13. Når var planleggingen i første omgang ferdig? 
Se oppover 
14. Hvem tok avgjørelsen på at prosjektet skulle gjennomføres, og når falt 
beslutningen?  
15. Hvem la fram planene og hvor utarbeidet var de på dette tidspunktet?  
16. Hvor aktiv har linjeledelse og sponsor vært? 
17. Hva er du mest fornøyd med, og hva bør eventuelt gjøres bedre/annerledes 
eller mer av ved neste prosjekt?  
18. Utfordringer knyttet til linjeledelse eller sponsor? 
19. Hvordan ser linjeledelsen på prosjektet? Suksess? Hva har disse lært av 
det? 
20. Er dette et stort prosjekt for firmaet? 
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21. Har sponsor hatt problemstillinger underveis med prosjektleder eller 
teamet? Hvordan har disse blitt løst? 
Se nedover 
22. Hvor mange har vært involvert i prosjektet?  
23. Hvem har vært innleid? 
24. Hvor fornøyd er du med teamets innsats? Gi et terningkast. 
25. Er kulturen i gruppa blitt analysert underveis?  
26. Var alle motivert og engasjert i oppgaven?  
a. Hvis ja, ble det sørget for å rose og belønne teamet så de fortsatte 
det gode arbeidet?  
b. Hvis nei, ble det funnet ut hva du og resten av teamet kunne gjøre 
for å øke motivasjonen og entusiasmen.  
c. Fungerte spillereglene bra nok? Ja/nei, hvorfor, hvorfor ikke? Hva 
burde eventuelt blitt endret?  
d. Er det vært noen form for konflikter innad i gruppa.  
 
27. Hvor mye tid er det blitt satt av for prosjektmedarbeidere ansatt i 
Synnøve?  Hvilke andre arbeidsoppgaver har de hatt i tillegg?  
28. Har det vært store svingninger på hvor mange som har vært involvert til en 
hver tid og evt. hvilke måter er dette blitt håndtert på?  
29. Er det blitt feiret suksesser underveis i prosjektet? 
30. Var prosjektleder oppmerksom på hvordan han ga tilbakemeldinger, 
respons og konsekvenser? 
a. Hvordan ble de oppfattet av prosjektmedarbeiderne? 
Se innover 
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31. Hvor mange ganger har prosjektleder gjennomført prosjekter? Fast ansatt?  
32. Hvordan vil prosjektleder si at prosjektet ble gjennomført kun sett fra hans 
side? Deriblant hans egen innsats og lærdommer? 
33. Hvilken utdanning har prosjektleder?  
34. Har ”prosjektleders kompass” blitt brukt aktivt under arbeidet med 
prosjektet? 
Se utover 
35. Er det standardiserte planer, formaliteter som er brukt? Utarbeidet av 
Synnøve/Skanza eller andre?  
36. Hvilken oppfølgning med de forskjellige innstanser er blitt brukt? Hvor 
ofte? (Mail, Møte...)  
37. Prosjektet er gjennomført, hvordan ser kunden på sluttresultatet?  
38. Er det gjort noe spesielt for å ha kunden i fokus? 
39. Hvor lå de største utfordringene med å oppfylle kundens ønske? 
 
Til prosjektleder: disse spørsmålene er ment for kun prosjektlederen. 
1. Hvor fornøyd er du med din egen innsats, i forhold til de personlige 
målsettingene du satt deg?  
2. Hvilke konkrete lederhandlinger har du gjennomført? Hvilke av disse har 
fungert bra, og hva har fungert halvveis eller dårlig?  
3. Hva tror du er grunnen til hvorfor ting har gått som det har. Føler du at du 
har forbedringspunkter i form av konkrete ting du kan gjøre annerledes 
eller mer og mindre av i neste prosjekt?   
 
